
สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค

แผนผังกระบวนการเจรจาข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

ขัน้ตอนการเจรจา

๑๑ กย ๕๖ เริ่มการเจรจา

๒๓ มิย ๕๗

สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค

๑๘ กค ๕๗

๑๔ สค ๕๗

๑๖ กย ๕๗

พย ๕๗

ประชุมจดัทาํ LD ประชาพจิารณ์ LD

ธค ๕๗

มค ๕๘

กพ ๕๘

มีค ๕๘
พค ๕๘

พค ๕๘: เจรจารอบ ๑

กค ๕๘: ร่าง TLAS

สค ๕๘: ร่าง VPA

กย ๕๘: ทดสอบ TLAS ขัน้ต้น

ตค ๕๘: เจรจารอบ ๒

พย ๕๘: เสนอ ครม

มค ๕๙: เสนอ รัฐสภาให้ความเห็นชอบ

กพ ๕๙: ลงสตัยบรรณ

กพ ๕๙: ลงสตัยบรรณ

มีค ๕๙: ทดสอบ TLAS ขัน้สดุท้าย

พค ๕๙: การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่

มิย ๕๙: สรุปผลการหารือ

ขัน้ตอนการเจรจา

เพื่อให้ได้

FLEGT license

FLEGT 
license

VPA

2556/2013 2557/2014 2558/2015 2559/2016

User
Sticky Note



Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

Negotiation Process

11 Sep 14: Negotiation started 

23 Jun 14

18 Jul 14

14 Aug 14

16 Sep 14

Nov 14

Drafting LD Public hearing on LD

Dec 14

Jan 15

Feb 15

May 15
Mar 15

May 15: 1st round negotiation

July 15: drafting TLAS

Aug 15: drafting VPA

Sep 15: Initial testing of TLAS

Oct 15: 2nd round negotiation

Nov 15: proposing drafted VPA to the cabinet

Jan 16: proposing VPA to Parliament for approval

Feb 16: VPA ratified

Feb 16: VPA Ratified

Mar 16: Final testing of TLAS

May 16: Capacity building for officials

Jun 16: Conclusion of TLAS testing process

Negotiations process
To obtain

FLEGT license

FLEGT 
license

VPA

2556/2013 2557/2014 2558/2015 2559/2016

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul




